

CONTRATISTA: INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S

NIT. 900.491.348-8

OBJETO: "OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA".

VALOR: DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.399.029.739,00) M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN., EL PLAZO CUBRIRÁ LA VIGENCIA ACTUAL Y LA VIGENCIA 2023 CONFORME A LA AUTORIZACIÓN ACUERDO NO. 009 DE FECHA DEL 28 DE JUNIO DEL 2022.

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber, **JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON**, mayor de edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No.6.319.264 de Guacari (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la **Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, empresa de carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con **NIT.890.399.032-8**, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el Acuerdo No.001 de 2017 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, por una parte, y por la otra **DAVID JONATHAN MORENO BUITRAGO**, también mayor de edad y de la misma vecindad, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.565.715 expedida en el Cartago (V), obrando en calidad de Representante legal de la empresa **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.**, identificado con **NIT. No. 900.491.348-8**, constituida por Documento Privado del 17 de enero de 2012, de la asamblea constitutiva, registrado en cámara de comercio de Cartago bajo el número 16063 del libro IX del registro mercantil el 04 de julio de 2017, se inscribe: la constitución de persona jurídica denominada:

INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente Contrato de Obra que se rige, en lo general, por las normas de los códigos civil y de comercio y, en lo específico, por las siguientes Cláusulas, previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de conformidad con el Estatuto de Contratación de la Empresa, toda contratación que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. **2).** El sistema de tratamiento de agua potable que abastece actualmente al casco urbano del municipio de Zarzal (Valle) y otras áreas sub urbanas contiguas, tiene una capacidad nominal del orden de los 100 L/s que básicamente se corresponden con la demanda actual, por lo cual no se tiene proyectada la demanda futura requerida a un período de 25 años como lo establece la normatividad (RAS 2017). Consta de un sistema de mezcla rápida a través de canaleta Parshall, una sola línea de floculación mecánica con cuatro (4) cámaras, dos (2) líneas de sedimentación de alta tasa optimizadas recientemente en este mismo año 2021, cinco (5) unidades de filtración rápida con autolavado, un tanque de contacto de cloro y su respectivo sistema de almacenamiento. **3).** Además de tener su capacidad de producción justo para abastecer su demanda actual, su proceso de potabilización presenta inconvenientes básicamente por los siguientes aspectos: **A)** Presenta una sola línea de floculadores mecánicos con cuatro (4) cámaras, que obligan a parar la planta para su adecuado mantenimiento, disminuyendo la continuidad en el suministro de agua potable. **B)** Se utiliza el Cloruro Férrico como coagulante básico, el cual a dosis altas cuando la turbiedad del agua proveniente del embalse del BRUT aumenta en épocas de invierno, requiere de la aplicación de cal, para poder estabilizar el pH. **4)** No obstante, su componente de suministro de agua cruda, sí está cubierta al largo plazo por los siguientes aspectos: a) La PTAP se abastece de agua cruda a gravedad del embalse del BRUT ubicado en Bolívar, y su suministro está garantizado al largo plazo. b) A través de otros estudios llevados a cabo por Vallecaucana de Aguas a través de la firma consultora Dico Consultoría, se han realizado estudios a nivel de ingeniería de detalle para abastecerla por bombeo de otra fuente superficial, que pueda servir de contingencia en caso de falta de suministro del embalse del BRUT. c) En desarrollo del mismo estudio citado anteriormente, se proyectó también la ampliación del sistema de almacenamiento a través de un nuevo tanque en el mismo sitio de la PTAP existente. d) Acuavalle SA ESP tiene proyectado también como fuente alterna para suministro de agua cruda la construcción de pozos profundos. **5).** ACUAVALLE SA ESP identificó la necesidad de realizar la optimización de toda la planta, y de esta manera garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua potable a los usuarios actuales y futuros teniendo en cuenta la capacidad de las líneas de sedimentación. Es por esta razón, que, en el año 2021, contrato los diseños de detalle para la que desarrollará las propuestas técnicas para ampliar la capacidad de la PTAP y mejorar los procesos de coagulación, floculación y filtración; teniendo como base la población actual y futura que será abastecida. Teniendo los resultados del diseño se establece que se debe optimizar y ampliar la zona de floculación, filtración y ampliación del tanque de contacto de cloro. **6).** En ese sentido, se hace necesaria la contratación de la OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA, con el

X

objetivo facilitar ampliar la capacidad de producción y mejorar los procesos de tratamiento en lo concerniente a la floculación, sedimentación, filtración y desinfección de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en la normatividad teniendo en cuenta el caudal tratado actual y proyectado para la prestación eficiente del servicio a la población objetivo. **7).** Que la Subgerencia Técnica incluyo la futura contratación dentro del Presupuesto de Egresos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la vigencia 2022 y la vigencia 2023 conforme a la autorización acuerdo no. 009 de fecha del 28 de junio del 2022. **6).** Que con base en lo expuesto, ACUAVALLE S.A. E.S.P., bajo la modalidad de solicitud privada de varias ofertas No. STE-023-2022, adelantó el proceso de selección con el siguiente objeto: **"OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA."** **7).** Que el presupuesto oficial para este proceso de contratación es de **DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.400.398.739,00) M/CTE**, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos, con cargo a la vigencia fiscal del año 2022 de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200642, del 03 de junio de dos mil veintidós (2022). **8).** Que mediante Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-023-2022, ACUAVALLE S.A. E.S.P., invitó a presentar ofertas a las siguientes empresas: **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S**, mediante oficio AC-5349 del 29 de julio de 2022, **JORGE HERMAN GIRALDO VALDES**, mediante oficio AC-5350 de 29 de julio de 2022 y **CARLOS EDUARDO HENAO**, mediante oficio AC-5351 de 29 de julio de 2022, **9).** Que el día 09 de agosto de 2022, a las 03:00 p.m. de la tarde se llevó a cabo diligencia de cierre y así mismo se realizó la apertura de propuestas del proceso de selección No. STE - 023- 2022, donde los tres (03) invitados presentaron propuestas **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S, JORGE HERMAN GIRALDO VALDES Y CARLOS EDUARDO HENAO GARCIA**, por tanto, se procedió a la apertura de las anteriores, según consta en el acta de cierre y apertura. **9).** Que mediante Memorando 2343 del nueve (09) de agosto de 2022, el Gerente de la entidad designó el comité evaluador para el proceso de selección mediante Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-023-2022. **10).** Que una vez realizada la verificación de los requisitos exigidos en la invitación por parte del comité evaluador, solo la propuesta presentada por le empresa **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.**, Identificado con Nit: **900.491.348-8**, Representado Legalmente por el señor **DAVID JONATHAN MORENO BUITRAGO**, Identificado con la Cédula de Ciudadanía 14.565.715 expedida en Cartago - Valle del Cauca, Fue habilitada jurídica, técnica y financiera como consta en el informe consolidado del comité evaluador con fecha del 19 de septiembre de 2022. **11).** Que mediante Resolución 000195 del cinco (05) de octubre de 2022 se adjudicó el proceso a la empresa **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.** Identificado con Nit: 900.491.348-8, Representado Legalmente por el señor **DAVID JONATHAN MORENO BUITRAGO**, Identificado con la Cédula de Ciudadanía 14.565.715 expedida en Cartago - Valle del Cauca. **12).** Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO. - EL CONTRATISTA**, se obliga con ACUAVALLE

Afc

S.A - E.S.P. a cumplir con el siguiente objeto: **"OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL, VALLE DEL CAUCA."** **ALCANCE DEL OBJETO:** Realizar la construcción de los diseños de las siguientes estructuras: a) Construcción de dos (2) nuevas líneas de filtración de acuerdo a Diseño. b) Construcción de cuatro (4) unidades de floculación de acuerdo a Diseño. c) ampliación del tanque de Cloro de acuerdo a Diseño. **PARAGRAFO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Las características técnicas de los bienes y servicios a adquirirse, son:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	ZARZAL		
1.0	ESTRUCTURA CANAL DE AGUA COAGULADA Y PASO DIRECTO		
	ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS		
1.1	MURO CONCRETO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.10m	M3	0,41
1.2	MURO CONCRETO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.15m	M3	1,89
1.3	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM - 4.000 PSI	M2	2,61
1.4	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	638,25
1.5	INSTALACION DE COMPUERTA TIPO GUILLOTINA INTEGRAL RECTANGULAR , LONGITUD VASTAGO=1.08 m; DIAM. VOLANTE=8"; H=0.72 m; B=0.42 m	UND	1,00
2.0	FLOCULADORES		
2.1	ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS		
2.2	EXCAVACION TIERRA A MAQUINA	M3	298,88
2.3	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,49
2.4	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	303,37
2.5	MURO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.25m	M3	12,15
2.6	MURO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.30m	M3	53,34
2.7	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM - 4.000 PSI	M3	23,94
2.8	TOLVA EN CONCRETO	M3	18,69
2.9	CONCRETO CAMARA - 3,000 PSI, INCLUYE LOSA	M3	0,60
2.10	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	18,43
2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	11.703,84
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE HIERRO GALVANIZADO DE DIÁMETRO 1 1/2", CON DOS LÍNEAS HORIZONTALES Y POSTES SEPARADOS CADA 2,0 METROS Y DE 1.50 M DE ALTURA, PINTADA DE AMARILLO Y ENSAMBLADA CON TEES DEL MISMO MATERIAL	ML	33,50
	TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
2.13	INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA EXTREMOS BRIDADOS VÁSTAGO ASCENDENTE EN ACERO CLASE ISO DIÁMETRO NOMINAL 10"	UND	1,00
2.14	INSTALACION DE PASAMURO BRIDA EXTREMO LISO, D=10"; Z=0.30m; L=0.45 m	UND	1,00
2.15	INSTALACION DE COMPUERTA RECTANGULAR, LONGITUD VASTAGO=5,0 m; DIAM.VOLANTE=10"; H=0.20m; B=0.20m	UND	1,00
2.16	INSTALACION DE COMPUERTA TIPO GUILLOTINA INTEGRAL RECTANGULAR , LONGITUD VASTAGO=1.08 m; DIAM. VOLANTE=8"; H=0.72 m; B=0.42 m	UND	1,00
2.17	INSTALACION DE COMPUERTA RECTANGULAR , LONGITUD VASTAGO=1.2 M; DIAM.VOLANTE=10"; H=0.34 M; B=0.34 M	UND	1,00
3.0	INSTALACION Y SUMINISTRO DE FLOCULADORES MECANICOS DE EJE VERTICAL		
	EQUIPOS		
3.1	SUMINISTRO DE FLOCULADOR MECANICO DE PALETAS DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA MOTO REDUCTOR DE 1.0 HP DE POTENCIA, SON DOS PALETAS POR BRAZO, 2 BRAZOS, LOCALIZACION DE LAS PALETAS SEGÚN PLANOS	UND	4,00
3.2	INSTALACION Y MONTAJE DE EQUIPO DE FLOCULADOR MECANICO DE PALETAS DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA MOTOREDUCTOR DE 1.0 HP DE POTENCIA	UND	2,00
3.3	SUMINISTRO DE ACOMETIDA ELECTRICA	UND	4,00
3.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO	UND	1,00
4.0	CANAL DE AGUA FLOCULADA		
4.1	EXCAVACION TIERRA A MAQUINA	M3	2,45
4.2	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	2,45
	ESTRUCTURAS		
4.3	MURO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.15m	M3	0,46
4.4	LOSA CONCRETO MACIZA E=15 cm	M3	0,65
4.5	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	144,17
5.0	FILTROS		
5.1	RETIRO DE ANTRACITA	M3	16,88
5.2	RETIRO DE ARENA	M3	11,25
5.3	RETIRO DE GRAVA	M3	7,50
5.4	RETIRO FILDO LEOPOLD	M2	37,52
5.5	DEMOLICION DE CANALETAS EN CONCRETO	M3	7,50
5.6	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	7,50

Afc

5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS		
5.7	EXCAVACION TIERRA A MAQUINA	M3	87,86
5.8	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	87,86
5.9	MURO CONCRETO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.20 m	M3	1,36
5.10	MURO CONCRETO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.30m	M3	41,11
5.11	LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM	M3	0,78
5.12	LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM	M3	1,51
5.13	LOSA CONCRETO MACIZA E=30CM	M3	11,26
5.14	LOSA EN CONCRETO CANAL EFLUENTE FILTROS E=0,15 m	M3	0,87
5.15	ANDEN CONCRETO 20cm 3000 PSI	M3	3,37
5.16	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	7.835,28
5.17	INSTALACION Y SUMINISTRO DE ESCALERA METALICA DE 3,0X1,08 M	UND	1,00
5.18	UNIÓN TIPO DRESSER 14"	UND	1,00
5.19	INSTALACION PASAMURO EN HD EBL, DIÁMETRO NOMINAL 14", LONG. = 0.80 m, Z=0.65 m	UND	2,00
5.20	INSTALACION PASAMURO EN HD EBL, DIÁMETRO NOMINAL 12", LONG. = 0.55 m, Z=0.45 m	UND	2,00
5.21	INSTALACION PASAMURO EN HD EBL, DIÁMETRO NOMINAL 12", LONG. = 0.80 m, Z=0.65 m	UND	10,00
5.22	INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA EXTREMOS BRIDADOS VÁSTAGO ASCENDENTE EN ACERO CLASE ISO DIÁMETRO NOMINAL 3"	UND	7,00
5.23	INSTALACION COMPUERTA RECTANGULAR 0.20 m X 0.20 m, Lv= 2.20 m.	UND	2,00
5.24	VÁLVULA DE FONDO Ø10" , Lv=4.26 m.	UND	2,00
5.25	VÁLVULA DE FONDO Ø10" Lv=2,40 m.	UND	2,00
5.26	INSTALACION COMPUERTA RECTANGULAR 0.40 m X 0.40 m, Lv= 2.14 m.	UND	1,00
5.27	SUMINISTRO DE GRAVA	M3	13,13
5.28	SUMINISTRO DE ARENA, CU= 1,60, TE=0,55	M3	18,91
5.29	SUMINISTRO DE ANTRACITA CU=1,6 , TE=0,75	M3	23,63
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION MODULOS DE SEDIMENTACION DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS	M2	52,52
5.31	CANALETAS DE RECOLECCIÓN DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE DE, L= 3,35 m, B=0,40 m, H=0,40 m.	UND	14,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
5.32	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO NEUMATICO (SOPLADOR) DE 318 ACFM (CAUDAL DE AIRE EN PIES CUBICOS POR MINUTO)	UND	1
5.33	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL DE AIRE, MEDIDOR DE PRESION, FILTRO DE AIRE	GLB	1
5.34	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO PARA OPERACIÓN Y CONTROL DEL SOPLADOR, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA	UND	1
5.35	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABINA DE INSONORIZACION DEL SOPLADOR	UND	1
5.36	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 4", PARA EL TRANSPORTE DE AIRE DESDE EL SOPLADOR HASTA CADA UNO DE LOS CABEZALES DISTRIBUIDORES DE AIRE	ML	50
5.37	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE VALVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER DE 3"	UND	7
5.38	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CABEZALES EN ACERO INOXIDABLE DE 1.83 MTS DE LARGO CON 6 SALIDAS DE 1", INCLUYE LAS MANGUERAS DE CONEXIÓN DE 2" Y DE 1" CON ABRAZDERAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	7
6.0	TANQUE DE CONTACTO CLORO		
6.1	EXCAVACION TIERRA A MAQUINA	M3	249,53
6.2	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	249,53
	ESTRUCTURAS		
6.3	MURO CONCRETO 4.000 PSI, E=0.30M	M3	24,08
6.4	LOSA CONCRETO MACIZA H=15 cm - 4.000 PSI	M3	7,33
6.5	LOSA CONCRETO MACIZA H=30 cm - 4.000 PSI	M3	14,67
6.6	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	5.990,61
6.7	MURO EN LADRILLO	M2	54,23
6.8	UNIÓN TIPO DRESSER 12"	UND	6,00
6.9	INSTALACION VÁLVULA DE COMPUERTA EXTREMOS BRIDADOS VÁSTAGO ASCENDENTE EN ACERO CLASE ISO DIÁMETRO NOMINAL 10"	UND	1,00
6.10	NIPLE EB= D=10" L=2.70 m	UND	1,00
6.11	NIPLE EB= D=10" L=8,0 m	UND	1,00
6.12	CODO 90°, Rcorto, EB, D=10"	UND	3,00
6.13	TEE, EB, D=10"	UND	1,00
6.14	TAPA EN LAMINA CORRUGADA 0.80 m X 0.80 m.	UND	5,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
7.0	SUBESTACION ELECTRICA		
	CONJUNTOS EN ALTA TENSION Y ACOMETIDA ELECTRICA		
7.1	V02 RETENIDA A TIERRA RED MEDIA TENSION	UND	2
7.2	TB-31 CONJUNTO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO	GLB	1
7.3	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA 13200 V./ 220 VOLTS.	UND	1
7.4	POSTE CONCRETO 12 X 750 KG (HR)	UND	1
7.5	TERMINAL SENCILLO TRIFÁSICO EN MEDIA TENSION. B56	UND	1
7.6	RETENIDA A TIERRA, CONFIGURACIÓN ZAPATA Y CABLE DE ACERO SÚPER GX.	UND	1
7.7	EQUIPO DE MEDICION INDIRECTA EN MEDIA TENSION	UND	1
7.8	SERVICIO DE CUADRILLA LÍNEA VIVA	GLB	1
	BAJA TENSION		
7.9	ACOMETIDA ELECTRICA EN TUBERIA IMC 1 1/2" PARA MOTORES DE FLOCULACION.	ML	40
7.10	CAPACETE METÁLICO TUBO DE 3"	UND	1
7.11	MALLA TIERRA SOLDADA 4 VARILLAS	UND	1
7.12	ACOM.E.3F 3x(2#3/0) +1#4 +1#4 3" IMC ACOMETIDA TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA.	ML	18
7.13	TABLERO ELECTRICO PARA BREAKERS 3F 18 CTOS NTQ 220 VOLT.	UND	1
7.14	SUMINISTRO TABLERO DE CONTROL, PARA EL MONTAJE DE 1 ARRANCADOR SUAVE. MOTOR TRIFÁSICO 20 HP INCLUYE: 1 COFRE, 1 BREAKER TOTALIZADOR, SISTEMA DE VENTILACION (6") DOBLE PILOTOS, SELECTOR DE ARRANQUE.	UND	1
7.15	Tablero BT TABLERO PARA 4 VARIADORES 220V Medidas: 0,90*0,70*0,30 m Tratado químicamente para desoxidación y fosfatado Acabado en pintura RAL 7032 Marquillas para identificación acrílicas CONTIENE Bloque de barra trifásico. Tipo PS3/60. Marca ABB. Mini interruptor 3 x 6A SH203-C6. 10 kA-440Vac. ABB Interruptor regulable 3 x (17.5-25) Amperios. 15-25 kA 440/220 Vac. X T1B 160. ABB Variador de frecuencia 3 Fases AC 200-240V 0.75 KW (1.0 HP) MOVITRAC MCLTEB 0008-203-1-00 COD. 18261744 MARCA SEW Consumibles, canaletas, terminales y cables.	UND	1
7.16	ACOM.E.3F 3#4 +1# 6 THHN 3" PVC CANALIZADO ACOMETIDA MOTOR DEL SOPLADOR.	ML	65
7.17	CAJA ELECTRICA 0.7X0.7X1.0MT	UND	8
7.18	CERTIFICACION RETIE	UND	1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS AMPLIACION CASETA DE OPERACIONES.		
7.19	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	2
7.20	SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA GFCI	UND	5
7.21	LAMPARA ILUMINACION EXTERIOR TIPO APLIQUE	UND	9
7.22	SALIDA PUNTO CONEXIÓN LAMPARA TIPO INDUSTRIAL.	UND	4
7.23	ACOMETIDA TABLERO ELECTRICO 12 CTOS 2#8 + 1#8 +1#10 EMT 1"	ML	8
7.24	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOR (INCLUYE BREAKER 15 A)	UND	1

La Subgerencia Técnica, es la responsable de la identificación y especificación de las características técnicas requeridas para la ejecución del contrato. **CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS.** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. **PARAGRAFO PRIMERO:** Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos ítems, la cual contará con el Visto Bueno del Subgerente Técnico y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del respectivo otro sí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **PARAGRAFO SEGUNDO:** En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES.** En la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el SUPERVISOR. De cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta la obtención de las copias adicionales que requiera. **PARAGRAFO PRIMERO:** En cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no están fijados, se pactarán tomando como base la resolución de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el

AFC

CONTRATISTA deberá acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios públicos. **CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL CONTRATISTA:** Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: **1).** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta presentada por el contratista **2).** Entregar el Cronograma estimado de obra. **3).** Colaborar con ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. **4).** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. **5).** Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **6).** Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7).** Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o interventor del Contrato. **8).** Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás de normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. **9).** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. **10).** Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. **11).** Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. **12).** Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. **13).** Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o supervisor (en caso de que haya lugar). **14).** Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno del supervisor y/o Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. **15).** Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite **16).** Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. **17).** Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o Interventor,

✓

actas parciales, final de obra y de liquidación. **18)**. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. **19)**. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión y/o Interventoría. **20)**. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **21)**. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **22)**. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. **23)**. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos; debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y la supervisión y/o Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. **24)**. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. **25)**. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. **26)**. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **27)**. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. **28)**. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE S.A E.S.P. **29)**. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. **30)**. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. **31)**. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P., con la aprobación de la supervisión y/o interventoría, en medio impreso y magnético. **32)**. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por ACUAVALLE S.A E.S.P., únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. **33)**. Revisar, junto con la supervisión y/o interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. **34)** Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad

AFC

requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. **35)** Constituir las garantías o pólizas de seguros exigidas, así como sus modificaciones o anexos en caso de ser necesario. **36)** Una vez terminadas las obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y en óptimas condiciones. **37)** El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo económico), el cual contendrá diagrama lógico de ruta crítica y diagrama de barras, para revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. **38).** Adoptar el protocolo de Bioseguridad de acuerdo a la Resolución N° 666 del 24 de abril de 2020 y sus complementarios expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social **39).** Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. **B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.:** Serán obligaciones a cargo de ACUAVALLE S.A E.S.P. las siguientes: **a)** Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente análisis de justificación y conveniencia **b)** Prestar la asesoría que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. **c)** Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo. **CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:** EL CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación a ACUAVALLE S.A. E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecución del contrato, ajustado al plan de manejo de tráfico, el cual, en caso de ser necesario, deberá ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. Por cada día común de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentación del Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá cobrarle la multa correspondiente de que trata el presente Contrato, la cual podrá ser deducida del acta de liquidación final. **PARAGRAFO PRIMERO:** Una vez aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El programa definitivo de construcción deberá indicar la localización, cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA efectuará para cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciación y terminación de las distintas actividades. **PARAGRAFO TERCERO:** El cuadro de inversiones semanales se calculará con base a las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** La aprobación que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o

todas las actividades. **CLAUSULA SEXTA: PLAZO.** El plazo establecido para la ejecución del contrato es de diez (10) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución., el plazo cubrirá la vigencia actual y la vigencia 2023 conforme a la autorización acuerdo no. 009 de fecha del 28 de junio del 2022.

CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del SUPERVISOR y aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la respectiva reprogramación de obra con su valoración mensual, por las siguientes causas: **a)** Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; **b)** Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; **c)** Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensión del contrato; **d)** Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor.

PARAGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros.

PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P.

PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se consignarán las causas que la originaron.

CLAUSULA OCTAVA: VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de **DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$2.399.029.739,00) M/CTE,** INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará el valor del contrato que llegare a suscribirse mediante actas parciales de ejecución de obra, de acuerdo con el avance de la misma y acta de recibo y entrega final de obra, previo visto bueno del Interventor y/o supervisor. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocerá al contratista un cuarenta por ciento (40%) del valor contractual a título de anticipo amortizable, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación del plan de inversión del anticipo, plan de inversión de la obra y cronograma de actividades. De los valores pagados de forma parcial y final se hará la amortización en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista. ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará los pagos señalados en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta

AFC

(30) días calendario siguientes a la radicación de los documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. Las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del futuro contratista. El anticipo se requiere para la compra de materiales (tubería, cemento arena grava, hierro), el alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para la rehabilitación del pavimento. El anticipo deberá ser consignado en una cuenta bancaria especial y separada de las cuentas personales del contratista y será invertido únicamente para dar cumplimiento al objeto contractual. **PARÁGRAFO PRIMERO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara cada uno de los pagos previa presentación de la respectiva factura y/o documento equivalente por parte del contratista, así como la acreditación del pago de los aportes a la seguridad social y/o parafiscal, previo visto bueno del SUPERVISOR del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Queda entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE, S.A. E.S.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200642, del 03 de junio de dos mil veintidós (2022). **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN.** La ejecución del presente contrato se realizará en el municipio de Zarzal – Valle del Cauca. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS.** Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el SUPERVISOR de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente Técnico, de la misma manera se procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los Ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo la del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO PRIMERO:** El acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P. descontándolos de lo adeudado al contratista. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La elaboración y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION.** La entidad realizará la supervisión del presente contrato por intermedio de Ing. Robinson Saavedra Torres profesional III de la Subgerencia técnica, o quien haga sus veces, quien será responsable de velar por los intereses de la entidad, en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales, vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado y deberá ejercer sus facultades y deberes de conformidad con la ley 1474 del 2011 y el Manual vigente de Supervisión e Interventoría de la Entidad. El nombre del SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: **a)** Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. **b)** Velar por el cumplimiento del programa del trabajo

ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. **c)** Practicar inspecciones completas a las obras. **d)** Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, así como, preparar el Acta Final de liquidación del contrato. **e)** Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. **f)** Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. **g)** Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. **h)** Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. **i)** Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. **j)** Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. **k)** Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. **l)** En general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del Subgerente Técnico y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o notificarse siempre por escrito. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIAS.** EL CONTRATISTA constituirá en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS** que ampare los siguientes riesgos: **1) CUMPLIMIENTO:** De todas y cada una de las obligaciones que del negocio por el veinte por ciento (20%) de su valor y por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **2) MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO,** por el cien por ciento (100%) del valor en entregado por este concepto y con una vigencia igual por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **3) PAGO DE SALARIOS,**

AFC

INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee en la ejecución del negocio ofrecido, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo y con una duración igual al negocio y tres (3) años más. **4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el treinta (30%) del valor contractual y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo final de obra. **5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Que garantice el pago de los perjuicios que el oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio ofrecido, Por el 30% del valor del contrato en todo caso no inferior a 200 SMLMV y por el término que dure la obra. **PARAGRAFO PRIMERO:** En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución de la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: **a)** Si es prórroga del plazo, se prorrogará la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados; **b)** Si es aumento del valor del contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantía otorgada, en igual proporción. **PARAGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA deberá presentar la garantía y sus modificaciones, en el término que para este efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO TERCERO:** Es obligación del CONTRATISTA, previa a la legalización del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos amparados en las respectivas pólizas. **PARAGRAFO CUARTO:** En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERSONAL.** EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. **PARAGRAFO PRIMERO:** Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vínculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos. **PARAGRAFO SEGUNDO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.** EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por el SUPERVISOR o supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la

Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.** Desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además, en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente, el CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el SUPERVISOR lo aprobará previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.** Para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continúe abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: CANTIDADES Y MEDIDAS.** Para

Afc

X 17

los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar a el SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que esta es la medida exacta de la obra. No obstante, las costumbres generales o locales, la obra deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso a el SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. **CLAUSULA VIGÉSIMA: PRUEBAS DE CALIDAD.** Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta será sometida a ensayos o pruebas por parte del SUPERVISOR, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no será recibida y las pruebas e inspecciones finales deberán repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrará los elementos y la mano de obra necesarios para la ejecución de las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos de materiales, equipo, mano de obra para la ejecución y repetición de las pruebas e inspecciones que el SUPERVISOR realice, por razón de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al CONTRATISTA, correrá por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o deteriorados, EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos de las obras a reponer, a satisfacción del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la Tesorería de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato y responderá civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. **I. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS.:** EL CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente

los daños causados e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto, deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. **II. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.:** EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. **III. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS:** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra ejecutada. **IV. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO:** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.** A más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. **PARAGRAFO:** La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado los planos definitivos de obra ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionarán los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION.** EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. **PARAGRAFO:** Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) días

Afc

calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA.

Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. **PARAGRAFO:** EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. **CLAUSULA**

VIGESIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. **PARAGRAFO:** Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. **CLAUSULA VIGESIMA**

SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la

entrega total de la misma, los mecanismos de protección necesarios para evitar que ésta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o indemnización. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: MULTAS.** En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podrá descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos por la Ley, para la constitución en mora. La Constitución en mora se realizará en los siguientes casos: a) Por incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra sin justa causa. c) Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiriera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar. **PARAGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atañe a los pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberán tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción con éste. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La imposición de las multas se tramitarán y se harán efectivas a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL.** En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sanción pecuniaria, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que deberá pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podrá hacer efectiva esta sanción mediante resolución motivada, previa garantía del debido proceso para EL CONTRATISTA. **CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: COMPENSACION.** Las partes convienen que en virtud del principio de la compensación (Arts.1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la cláusula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá descontar el valor de las mismas, de las actas o pagos que deban hacerse al CONTRATISTA. **CLAUSULA TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. En este evento se comunicará por parte del SUPERVISOR a la Compañía Aseguradora el término de la suspensión. **CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIMPIEZA FINAL.**

Afc

Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hará por él y a su costo recargará un diez (10%) por ciento como indemnización, descontando este valor del acta de liquidación final. **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION.** EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución de la obra o parte de ella, sin la autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los subcontratos se hará constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la información adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificará que considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberá tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima no se considera como subcontrato. **CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES.** Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Código Civil y/o del Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se somete íntegramente el CONTRATISTA. **CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION.** A la terminación del presente Contrato, las partes, suscribirán un Acta en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva del presente Contrato, la constancia de recibo a satisfacción de las obras y certificación por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. **PARAGRAFO:** Terminado este Contrato por cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del mismo. **CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.** Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederá el Contrato previa autorización escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Para la elaboración del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: **a)** Fotocopia de la cédula de ciudadanía del CONTRATISTA; **b)** Fotocopia del registro único tributario RUT del CONTRATISTA; **c)** Antecedentes disciplinarios, Fiscales, Judiciales y de RNMS; **d)** Certificado de Disponibilidad Presupuestal 01-902-202200642, del 03 de junio de

dos mil veintidós (2022). **e)** Los documentos presentados por el Contratista; **f)** Las actas y demás documentos suscritos entre las partes. **g)** Las Pólizas de que trata la Cláusula Décima Cuarta del presente contrato; **h)** La Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-023-2022. **i)** El Presupuesto Oficial de obra; **j)** El programa detallado de trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras; **k)** Propuesta presentada por el CONTRATISTA. **CLAUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.** El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. **CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución se requiere la Constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su legalización de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente. **PARAGRAFO:** El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar. **CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentará resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA: INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA mantendrá indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utilizar

cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES.** Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la Avenida 5 Norte No. 23AN-41, Cali, Valle, teléfono 6203400. A **INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S.**, identificado con **NIT. No. 900.491.348-8**, en el Km 1.5 via La Victoria San Juanito Parque Recreacional Vereda Las Palmas de La Union - Valle, teléfono: 2292575, Celular: 3108929544, Email: ingocsas@gmail.com. El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigirá al CONTRATISTA, y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su Despacho. **CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO.** Para todos los efectos del presente contrato se señala como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los Cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022).

ACUAVALLE S.A E.S. P,


JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
Gerente.

EL CONTRATISTA,


INGENIERIAS DE OCCIDENTE
S.A.S
NIT. 900.491.348-8
Cel. 310.892.9544
DAVID JONATHAN MORENO BUITRAGO
Representante Legal
INGENIERIAS DE OCCIDENTE S.A.S
NIT: 900.491.348-8

Elaboro: Andres Candamil - Abogado Dirección Jurídica *AFC*
Revisó: Dra. Andrea Ortiz- Directora Jurídica *AFC*