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CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 

FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE 
ACUAVALLE 

Agua pura, pura vida ' 

CONTRATISTA: 	 FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE 
NIT: 	 900.218.950-4 

OBJETO: 	 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN EL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA. 

VALOR: 
	

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS ($138'547.011) M/CTE 
INCLUIDO IVA. 

PLAZO: 	 NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE 
LA.SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

FECHA: 16 SET, 2015 

  

Entre los suscritos a saber, HUMBERTO SWANN BARONA, mayor de edad, vecino del 
Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No. 16.252.081 expedida en 
Palmira, actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y 
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de carácter 
estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente 
facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes 
de la empresa, en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de 
Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien 
para efectos del presente instrumento se denominará ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y 
por la otra, CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
82.384.732, expedida en Bahía Solano, actuando en nombre y representación legal de la 
FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE, Nit No 900.218.950-4, con domicilio en La Cali 
(Valle del Cauca), constituida mediante documento privado del 4 de abril de 2008, inscrita el 15 de 
mayo de 2008 bajo el número 1554 del Libro I, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que se regirá las 
cláusulas que se enuncian a continuación previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar contratos y con 
la ejecución de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados y a su vez, de conformidad con el Estatuto de Contratación de la Empresa, toda 
contratación que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente 
señalados en el objeto a contratar. 2. En el municipio de El Águila la red de alcantarillado en la 
calle 13 BIS entre carreras 9 y 10; y carrera 10 entre calles 13BIS y 13, presentan problemas 
operativos como lo es la baja capacidad hidráulica e infiltraciones por el mal estado de la tubería, 
que es de concreto simple unión mortero, la cual ya cumplió su vida útil con más de 40 años de 
servicio. Igualmente, en la red de acueducto del municipio, calle 9 con carrera 1 y carrera 1 entre 
calles 9 y 10, se están presentando daños por fuga hidráulica, esto hace que haya intermitencia 
en la prestación del servicio, probabilidad de contaminación de agua potable, inestabilidad del 
terreno y se aumenten las perdidas por agua no contabilizada. 3. Que se hace necesario realizar 
la reposición de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de El Águila Valle del Cauca. 4. 
Que la Subgerencia Técnica elaboró el análisis de conveniencia y justificación de la presente 
contratación el día 15 de julio de 2015, con visto bueno del Gerente de la empresa, señalando que 
se podrá contratar conforme a lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo N°003 de 2008 
(Estatuto de Contratación de la empresa), bajo la modalidad de selección mediante la 
solicitud privada de varias ofertas, cuando se trate de contratos cuyo valor sea superior a 200 
SMLMV e inferior o igual a 8000 SMLMV. 5. Que el Gerente de la empresa envió Solicitud ■We 
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Privada de Varias Ofertas No. STE-021-2015 con fecha 12 de agosto de 2015, invitando a 
presentar ofertas a: FUNDACION VIDA NUEVA, JAIME ALBERTO BARANDICA y FUNDACIÓN 
ZONA NORTE FUNDANORTE. 6. Que el día 18 de agosto de 2015 se efectuó acta de cierre y 
apertura de propuestas de la Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-021 — 2015, presentando 
propuesta la totalidad de los invitados. 7. El Comité Evaluador de Contratación de fecha 9 de 
septiembre de 2015, presentó los resultados finales de las verificaciones jurídica, financiera y 
técnica, al igual que la evaluación económica, recomendándose a la Gerencia la adjudicación a 
FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE. 8. Mediante Resolución de Adjudicación N° 000192 
del 14 de septiembre de 2015, se adjudicó el contrato de obra civil derivado de la Solicitud Privada 
de Varias Ofertas No. STE-021-2015 a FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE, por valor de 
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS 
($138'547.011) M/CTE INCLUIDO IVA. 9. Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan 
celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:  
OBJETO.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P. el siguiente 
objeto: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
EL ÁGUILA, VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:  El 
CONTRATISTA ejecutará el objeto contractual conforme a lo indicado a continuación: 

A- REPOSICION RED DE ACUEDUCTO CALLE 9 CON CARRERAS 1 Y CARRERA 1 
ENTRE CALLES 9 Y 10 

ITEM 
	

DESCRIPCION 
	

UNID 
	

CANT 

55 
Suministro e instalación valla de 2mX1,5m en material sintético, 
según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Un 1 

130 
Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de 
Acueducto 

MI 109 

63 

Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 
líneas)

' 
 Incluye bases para el soporte 	de la cinta siendo estos 

. 
últimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como 
también la distancia de instalación en la obra 

ML 262 

81 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 52 

85 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 13 

104 
Lecho en Arena e=0.10m 	para cimentación de 	tubería de 
hormigón y/o Plástica, incluye material 

M2 131 

131 
Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, diámetro 2"; 
Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, 
reducciones etc), nivelación Terreno y transporte local. 

MI 109 

164 
Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, 
Válvulas, Hidrantes, etc, diámetros hasta 4", incluye: acarreo 
interno y transporte local 

Boc 2 

168 

Instalación domiciliaria diámetro hasta 1", longitud máxima de 
15mts, incluye: collarín, registros (incorporación y corte), 
manguera PF+UAD, y/o tubería, camisa para manguera, llave de 
cierre (suministra usuario), medidor, cajilla de protección 
perforación 	a 	red 	y empalme 	a 	intradomiciliaria 	(no incluye 
materiales). 

Un 9 

100 
Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la 
excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% 
P.M. 

M3 52 

108 
Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a 
sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms) 

M3 13 

2 e, 



Al\ 

ACUAVALL E 
Agua pura, pura vida! 

CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 
	 I5 15 

FUNDACIÓN ZONA NORTE FUNDANORTE 

220 
Prueba hidráulica en redes de Acueducto diámetros hasta 8"; no 
incluye materiales, taponamiento de la red ni anclajes si se 
requiere 

MI 65 

222 
Desinfección redes de acueducto con hipoclorito de sodio (Cloro 
liquido concentración del 5 al 8%) para tubería de diámetro hasta 
8" No incluye llenado de la red 

MI 65 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 

MATERIALES REQUERIDOS 

ITEM DESCRIPCION UNID 1 	CANT 

TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC 
Collarín Pvc de 2X1/2" con inserto metálico UNID 9 

Manguera PF+UAD de 1/2", RDE 9, Presión de trabajo 160PSI MI 59 

Tubería para placa alto impacto de 3/4 MI 65 

Tubería PVC RDE 21 UZ de 2X6m1 (Unión Platino) MI 114 

Unión Rápida de 2" UNID 2 

Lubricante (tarro de 500Gr) UNID 1 

ACCESORIOS EN BRONCE o 
Registro de Incorporación en Bronce de 1/2" para Manguera 
PF+UAD TC918 (Válvula de Incorporación 16X1/2 (938)) 

UNID 9 

Registro de Corte 	en Bronce de 1/2" para Manguera PF+UAD 
TC919 (Válvula ENT Polietileno 16X3/4) 

UNID 9 

B- Reposición Alcantarillado en la calle 13 BIS entre carreras 9 y 10; y carrera 10 entre 
calles 13 BIS y 13 

ITEM 1 DESCRIPCION UNID CANT 

234 
Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de 
Alcantarillado 

MI 121 

235 Manejo aguas residuales MI 121 

63 

Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 
líneas)

' 
 Incluye bases para el soporte 	de la cinta siendo estos 

ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como últimos 
también la distancia de instalación en la obra 

ML 266 

64 
Corte de Pavimento a máquina (Una línea), profundidad máxima 
6cms 

MI 70 

65 Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor M2 24 

67 Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 30 

73 
Demolición Cámara de Alcantarillado en concreto (Piso, 
Cuerpo hasta 2m de Profundidad y losa superior) 

Un 4 

70 Demolición Piso Cámara de Alcantarillado UN 4 

71 Demolición Cilindro en Cto Cámara de Alcantarillado de 21" M 6 

72 Demolición Losa Cámara de Alcantarillado UN 4 

80 
Demolición 	y 	Retiro 	Tubería 	de 	Alcantarillado 	existente 
(Hormigón, Asbesto Cemento, Plástica, u otro) 

MI 124 

81 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 306 

85 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 76 

82 Excavaciones a mano en tierra entre 2,01 a 4 Mts, en seco M3 61 

3 
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104 Lecho en Arena e=0.10m 	para cimentación de 	tubería de 
hormigón y/o Plástica, 	incluye material 

M2 162 

236 
Instalación 	de 	tubería 	Plástica 	tipo 	PVC, 	de 	110mms 	(6"); 
Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

MI 51 

238 Instalación de tubería 	Plástica tipo 	PVC, 	de 250mms 	(10"); 
Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

MI 121 

266 
Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plástica, hasta 
315mms (12") no incluye materiales. 

Un 17 

262 
Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, diámetros hasta 
10" 

Un 2 

100 
Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la 
excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% 
P.M. 

M3 423 

108 
Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a 
sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms) 

M3 91 

269 
Cámara de alcantarillado para tuberías de diámetro hasta 
21",en cto simple ( 3000 psi) de 150cms de diámetro 
exterior,e=15cms, ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Un 4 

270 
Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 	1,50m de 
diámetro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 
1:3 esmaltado 

Un 4 

271 
Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 
15 cros 

MI 6 

272 

Losa superior de 1,5m de diámetro y e=25cms,en concreto 
reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 
58cms de diámetro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado 
cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms 
en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas más 
platina de 5X20cms en lamina de 1/8, según diseño de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Un 4 

Muro en Ccto ciclopeo (40% Piedra, 60% Concreto simple de 
3000PSI) 

M3 27 

113 
Cto Simple 	de 	3000PSI 	e= 	10cm, 	Acolillado, 	Escobillado y 
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol 

M2 28 

114 
Cto 	Simple 	de 	3000PSI 	e=15cm, 	Acolillado, 	Escobillado 	y 
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol 

M2 75 

115 
Sardinel en concreto reforzado de 3000PSI de 15X15 incluye 
Acelerante y Antisol 

MI 13 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 

MATERIALES REQUERIDOS 

ITEM DESCRIPCION UNID 1 	CANT 	1 

TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC 
Tubería corrugada de Alcantarillado (PVC) de 160mms (6") MI 51 

Tubería corrugada de Alcantarillado (PVC) de 200mms (8") MI O 

Tubería corrugada de Alcantarillado (PVC) de 250mms (10") MI 121 

Silla Y KIT 250x160mms (10"X6") UNID 17 

Acondicionador de superficie UNID 1 

Adhesivo epoxico para tubería de Alcantarillado corrugada 1/4GI 1 

Uniones Alcantarillado 160mms (6") UNID 17 

Codo 160X45(6"X45) UNID 17  

4 
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C- REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 12 Y 
13 

   

CANT ITEM DESCRIPCION UNID 

    

55 
Suministro e instalación valla de 2mX1,5m en material sintético, según 
diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Un 

234 
Localización 	y 	replanteo 	a 	mano 	para 	la 	extensión 	de 	redes 	de 
Alcantarillado 

MI 50 

235 Manejo aguas residuales MI 50 

63 

Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas), 
Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto 
a su material a criterio del contratista; como también la distancia de 
instalación en la obra 

ML 80 

64 Corte de Pavimento a máquina (Una línea), profundidad máxima 6cms MI 136 

65 Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor M2 5 

67 Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 80 

80 
Demolición y Retiro Tubería 	de Alcantarillado existente (Hormigón, 
Asbesto Cemento, Plástica, u otro) 

MI 80 

81 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 162 

85 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 41 

82 Excavaciones a mano en tierra entre 2,01 a 4 Mts, en seco M3 62 

104 
Lecho en Arena e=0.10m para cimentación de tubería de hormigón y/o 
Plástica, 	incluye material 

M2 o 

236 
Instalación 	de 	tubería 	Plástica 	tipo 	PVC, 	de 	110mms 	(6"); 	Incluye: 
Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

MI 18 

238 
Instalación de tubería Plástica tipo 	PVC, 	de 250mms (10"); 	Incluye: 
Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

MI 88 

266 
Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plástica, hasta 315mms 
(12") no incluye materiales. 

Un 5 

262 Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, diámetros hasta 10" Un 2 

100 
Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación 
compactado a máquina en capas de 40cms 90% P.M. 

M3 200 

102 
Relleno con material de Roca Muerta, compactado a máquina 90% P.M. 
incluye material 

M3 30 

108 
Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia Máxima 25Kms) 

M3 60 

113 
Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, 
incluye también acelerante y Antisol 

M2 5 

115 
Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, 
incluye también acelerante y Antisol 

M2 80 

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL 

MATERIALES REQUERIDOS 

ITEM DESCRIPCION I UNID I 	CANT 	1 
TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC 

Tubería corrugada de Alcantarillado (PVC) de 160mms (6") MI 18  

Tubería corrugada de Alcantarillado (PVC) de 250mms (10") MI 90  

5 
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Silla Y KIT 250x160mms (10"X6") UNID 5 

Adhesivo epoxico para tubería de Alcantarillado corrugada 114G1 O  

Uniones Alcantarillado 160mms (6") UNID 5 

Codo 160X45(6"X45) UNID 5 

PARAGRAFO: El contratista ejecutará las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
cantidades y precios descritos en el presupuesto de obra (ANEXO N°1), presentado por el 
contratista en la propuesta, así como en lo dispuesto en la Solicitud Privada de Varias Ofertas No 
STE-021-2015. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN, CANTIDADES Y PRECIOS  
UNITARIOS.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las 
obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la 
propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del 
mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de 
obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de 
la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos ítems, la cual 
contará con el Visto Bueno del Subgerente Técnico y autorización del Gerente de la empresa, 
para la elaboración y suscripción del respectivo otrosí o adición, previo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores 
cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las 
especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la 
aprobación y ordenación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá 
efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES.  En la ejecución del presente 
Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las 
especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte 
de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las 
especificaciones será resuelta por el supervisor. De cada especificación recibirá EL 
CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta la obtención de las copias adicionales 
que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la ejecución del contrato, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que 
considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar 
dichas obras de acuerdo a la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. 
Si dichos precios unitarios no están fijados, se pactaran tomando como base la resolución de 
precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el 
plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar 
previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y 
reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios 
públicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a: 1. Garantizar la señalización 
preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. 2. 
Cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por Acuavalle S.A E.S.P. 3. Ser el 
encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. 
4. Asumir la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud 
de la información fiscal que suministre a ACUAVALLE S.A. ESP. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta a presentar por el contratista 
incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley. 5. 
Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o 
el cumplimiento del contrato. 6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término 
indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según 
el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por 
causa de los insumos o de la mano de obra. 7. Presentar el Programa de Inversión del Anticipo, 

6 
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para lo cual la Interventoría realizará el control respectivo. 8. El Contratista debe de presentar 
informes mensuales, para ser aprobados por la Interventoría o la Supervisión, que contenga: 
Avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros 
fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de 
la bitácora o libro de obra, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. Informe del 
manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, Actualización del programa de 
ejecución de obra, acreditación del pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. 9. 
Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría o la Supervisión, y 
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Bitácora de obra, Planos constructivos 
aprobados por la interventoría, acreditación del pago de aportes a la Seguridad Social y 
Parafiscales, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. Registro 
fotográfico definitivo. 10. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor o Supervisor, las 
actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación, y documentos 
soportes requeridos por el Interventor y/o Supervisor. 11. El contratista se obliga a ejecutar las 
reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad 
deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) años a partir del 
recibo a satisfacción por parte de ACUAVALLE S.A. ESP. 2. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: ACUAVALLE S.A. E.S.P. se obliga a 1. 
Pagar oportunamente y en la forma establecida el precio convenido. 2. Colaborar con EL 
CONTRATISTA, para que el objeto del contrato se cumpla adecuadamente. CLAUSULA SEXTA:  
PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:  EL CONTRATISTA deberá presentar 
para su aprobación a ACUAVALLE S.A. E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez 
perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado por 
actividades y definitivo de ejecución del contrato, ajustado al plan de manejo de tráfico, el cual, en 
caso de ser necesario, deberá ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en 
los artículos 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de 
Transporte a través de la Resolución N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas 
diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida 
en ningún momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta 
crítica para el plazo contractual. Por cada día común de retraso en que incurra EL CONTRATISTA 
en la presentación del Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá cobrarle la multa 
correspondiente de que trata la cláusula vigésima octava (28) del presente Contrato, la cual podrá 
ser deducida del acta de liquidación final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA. 
Toda modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del SUPERVISOR y el 
Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construcción deberá 
indicar la localización, cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA efectuará 
para cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán 
para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciación y 
terminación de las distintas actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de inversiones 
semanales se calculará con base a las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios 
unitarios convenidos en este Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La aprobación que ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones 
contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser modificado por causas no 
imputables al CONTRATISTA. En consecuencia deberá entregar la obra oportunamente y en 
forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie 
diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las 
actividades. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO.  El plazo para la ejecución de la obra será de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA 
OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el 
plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el 
concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de 
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la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días 
calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de 
la respectiva reprogramación de obra con su valoración mensual, por las siguientes causas: a) 
Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las 
cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se 
convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensión del 
contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las 
prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. 
PARAGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden 
meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista 
la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO 
SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA 
calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las 
modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, la 
cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se 
consignarán las causas que la originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR.  Para todos los efectos 
legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de CIENTO TREINTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS ($138'547.011) 
M/CTE INCLUIDO IVA. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato será el que 
resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a 
satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en el 
presupuesto de obra aportado en la propuesta por el CONTRATISTA. CLAUSULA DÉCIMA:  
FORMA DE PAGO ACUAVALLE S.A. E.S.P., se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor 
del presente Contrato de la siguiente manera: a) Un Treinta por ciento (30%) del valor contractual 
a título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación por parte 
de la supervisión del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan 
de Inversiones de la Obra. b) El Sesenta por ciento (60%) del valor contractual, mediante actas 
parciales de ejecución de obra de acuerdo con el avance de la misma, previo visto bueno del 
supervisor. c) El Diez por ciento (10%) restante, mediante acta de liquidación final, para lo cual se 
medirá conjuntamente entre EL CONTRATISTA y el supervisor, la obra realizada a satisfacción, la 
que se hará constar en acta firmada por el Gerente de Acuavalle S.A E.S.P, el contratista, el 
supervisor y el Subgerente Técnico. PARÁGRAFO PRIMERO: El Anticipo entregado será 
amortizado en las actas parciales de pago en la misma proporción del valor entregado en esa 
calidad hasta completar el monto total recibido. PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigilancia sobre el 
manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Supervisor del contrato, por lo que el 
CONTRATISTA, deberá ejercer control de dicho manejo e inversión, y suministrarle al supervisor 
toda la información que éste le requiera. PARÁGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
pagará los pagos señalados en la presente cláusula al CONTRATISTA, en caso de no existir 
discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación de los 
documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Queda 
entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al 
CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO QUINTO: El anticipo será consignado a una cuenta bancaria especial y separada 
de las cuentas personales del CONTRATISTA, y será invertido únicamente para dar cumplimiento 
al objeto contractual. Para los retiros deberá contar con la autorización del supervisor, quien 
verificará su manejo. PARÁGRAFO SEXTO: Los rendimientos financieros que se generen por el 
manejo de los dineros en la cuenta bancaria especial, pertenecen a ACUVALLE S.A E.S.P. y 
podrán ser utilizados como recursos adicionales en el contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:  
FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. 
ACUAVALLE, S.A. E.S.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 24807 del 15 de julio de 2015. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

LUGAR DE EJECUCIÓN.  El presente contrato se ejecutará en el municipio de El Águila, 
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Departamento del Valle del Cauca. CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACTAS.  Para la iniciación 
del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el interventor de la obra, 
con el Visto Bueno del Subgerente Técnico, de la misma manera se procederá con el acta final de 
obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los Ítems, cantidades y valores y 
serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el 
CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra 
y ésta haya sido aprobada por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL 
CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, 
en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. descontándolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La 
elaboración y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer 
posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. 
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION.  Para los efectos del presente Contrato 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará la SUPERVISION a través de la Subgerencia Técnica, quien 
ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la obra contratada. 
El nombre del SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante 
comunicación escrita y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule 
EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el 
cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del 
proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras. 
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, así como, 
preparar el Acta Final de liquidación del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la 
estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales 
que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que 
les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en 
perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el 
valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o continuación de las 
diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal 
autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del 
CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del 
objeto del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. I) En general, hacer cumplir lo 
dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para 
la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del 
SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL 
CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo de las 
partes ejecutadas. PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda 
comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el 
trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del Subgerente 
Técnico y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO 

SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de 
ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle 
obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los 
deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el 
SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen 
modificaciones a los términos de éste Contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Las ordenes o 
instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o notificarse 
siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS.  EL CONTRATISTA deberá 
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presentar a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. garantía única que avalará el cumplimiento de 
todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria, la cual se mantendrá vigente 
durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus efectos y se ajustará a 
los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos amparados consistirán en: 1. 
CUMPLIMIENTO, de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantía asegurada será del veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo pactado y seis (6) 
meses más. 2. MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) 
del valor del mismo y por el término de duración del contrato y seis (6) meses más. 3. PAGO DE 
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, del personal contratado por el 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y 
por el término de duración del mismo y tres (3) años más. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, que garantice el pago de los perjuicios que el contratista cause a un 
tercero en desarrollo del contrato, por un valor no inferior a doscientos (200) SMLMV y por el 
término de duración del mismo, a través de un amparo autónomo en póliza anexa. 5. 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por el treinta por ciento (30%) del valor final de la obra 
y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución de 
la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: a) Si es 
prórroga del plazo, se prorrogará la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos 
amparados; b) Si es aumento del valor del contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos 
amparados en la garantía otorgada, en igual proporción. PARAGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA deberá presentar la garantía y sus modificaciones, en el término que para este 
efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligación del 
CONTRATISTA, previa a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO, presentar el recibo de 
pago de las primas de los riesgos a que se refiere los numerales 1 a 4 y recibo del pago de prima 
por el riesgo enunciado en el numeral 5, se debe presentar previo a la firma del Acta de 
Liquidación del CONTRATO. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier motivo 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete 
a constituir nueva garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo 
correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL.  EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en 
obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con 
autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR 
cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal 
empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin 
que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni jurídico alguno, ya 
que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en 
consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos. 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo 12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA deberá contratar 
necesariamente los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con certificado y 
especializado en la labor de que se trate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no 
procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los 
respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.  EL CONTRATISTA deberá 
cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos 
Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como 
lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por 
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el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de imposición de 
multas por parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, 
conforme lo prevé el artículo 5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VALLAS,  
AVISOS Y SEÑALES.  Desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA 
instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos 
necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y 
de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo. 
Además en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de 
Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de 
vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente el CONTRATISTA colocará a su 
costo y según diseño y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que 
deberá contener la información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera 
el plan de desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito 
competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará 
previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.  Para la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran 
y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el 
retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA 
adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad 
en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA 
escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo 
someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) días calendario de 
anticipación a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que 
indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para 
determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO 

PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, 
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios 
unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto por parte del 
SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las 
especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a las muestras de los 
mismos previamente analizadas, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones 
contractuales, ni obligará al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué 
abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el 
mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y 
equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños 
frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: 
Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el 
CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales daños que 
sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las 
obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA: CANTIDADES Y  

MEDIDAS.  Para los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, 
se entenderán por las partes como estimativas. En consecuencia, no serán consideradas 
efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el 
CONTRATISTA deberá facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, 
proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la 
fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a 
su agente, el SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se 
considerará que esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o 
locales, la obra deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo 
contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que 
la obra puede ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que 
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descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las 
mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o 
reparar a satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste 
su inconformidad. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PRUEBAS DE CALIDAD.  Después de 
haber terminado la obra o una parte de ella, ésta será sometida a ensayos o pruebas por parte del 
SUPERVISOR, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes 
establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las pruebas e 
inspecciones no sean satisfactorias, la obra no será recibida y las pruebas e inspecciones finales 
deberán repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden el SUPERVISOR y 
EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las correcciones pertinentes. EL 
CONTRATISTA suministrará los elementos y la mano de obra necesarios para la ejecución de las 
pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos de 
materiales, equipo, mano de obra para la ejecución y repetición de las pruebas e inspecciones 
que el SUPERVISOR realice, por razón de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las 
especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al 
CONTRATISTA, correrá por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o 
cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o 
deteriorados, EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del 
término establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos 
de las obras a reponer, a satisfacción del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL 
CONTRATISTA será responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la 
Tesorería de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento 
del objeto del presente contrato y responderá civilmente por los perjuicios que cause a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y 
liquidación definitiva del presente contrato. 22.1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A 
TERCEROS. EL CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios 
que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, 
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados e 
indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá tomar las medidas y precauciones 
necesarias para evitar que esto suceda. 22.2. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por 
los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las 
obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar 
inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto deberá 
tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR 
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier 
perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre 
las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; 
así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra 
ejecutada. 22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA será responsable 
hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por 
todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, 
combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente contrato en 
cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL 
CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que 
esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA  

TERCERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  A más tardar el último día del plazo fijado por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan 
detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras 
correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del 
SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del 
recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las „s9-Q, 
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cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado 
los planos definitivos de obra ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de 
obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se 
relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del 
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION.  EL 
CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que 
puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de 
especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de 
equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se 
obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. 
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las 
reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra 
o de parte de ella, ACUAVALLE S,A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones. CLAUSULA 
VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA.  Si durante el 
curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el 
lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las 
indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza 
especial, básicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de características 
distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales 
condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este 
último tome la correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes 
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa 
aprobación escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones 
de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, 
se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse 
una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la 
obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el 
CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa del 
SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, 
explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese momento, un 
estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, o sobre la extensión 
del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: 
EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envío de la 
notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el 
CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa 
que haya originado la emergencia, recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos 
o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:  

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.  Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este 
contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación 
en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas 
causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras 
afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia 
con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) 
días siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO: Se entenderá suspendido el plazo mientras a 
juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso 
fortuito. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. 
EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se 
presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, 
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edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra 
contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA 
implementará hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de protección necesarios para 
evitar que esta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que 
se causen por concepto de su reparación o indemnización. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA:  
MULTAS.  En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA 
cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el uno 
por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que 
podrá descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al 
CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos por la Ley, 
para la constitución en mora. La Constitución en mora se realizará en los siguientes casos:a) Por 
incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido. b) Si el 
CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra sin justa causa. c) Por incumplimiento 
del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, 
incluyendo el incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan 
defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad 
en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar. 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos 
pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atañe a los pagos, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por 
ciento (1%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberán tener correlación 
con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La 
imposición de las multas se tramitarán y se harán efectivas a través del Juez del Contrato, previo 
agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA  
VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL.  En caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sanción pecuniaria, el equivalente al 
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que deberá pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma 
que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de 
cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo 
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. La aplicación de la 
cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta 
cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podrá hacer efectiva esta sanción mediante resolución 
motivada, previa garantía del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA:  
COMPENSACION.  Las partes convienen que en virtud del principio de la compensación (artículos 
1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la cláusula de multas establecida 
en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá descontar el valor de las mismas, de las actas o 
pagos que deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA:  
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común 
acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la 
suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de suspensión. En este evento se comunicará por parte del SUPERVISOR a 
la Compañía Aseguradora el término de la suspensión. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:  

LIMPIEZA FINAL.  Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el 
CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y 
restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido 
dañados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hará por él y a su costo 
recargará un diez (10%) por ciento como indemnización, descontando este valor del acta de 
liquidación final. CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CESION Y SUBCONTRATACION.  EL 
CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o 
jurídica, nacional o extranjera sin autorización previa, expresa y escrita del Gerente de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
ejecución de la obra o parte de ella, sin la autorización previa, expresa y escrita del Gerente de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los subcontratos se hará constar que se entienden celebrados dentro 
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y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada 
subcontratista propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la 
información adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. 
EL CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de 
los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificara que considera incompetente 
a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberá tomar medidas inmediatas para 
cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los 
subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable por todo el 
trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima no se considera como subcontrato. 
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES.  Se entienden incorporadas al 
presente contrato las disposiciones del Código Civil y/o del Comercio que le sean concordantes 
a este tipo de contrato, a las cuales se somete íntegramente el CONTRATISTA. CLAUSULA 
TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION.  A la terminación del presente Contrato, las partes, 
suscribirán un Acta en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva del presente 
Contrato, la constancia de recibo a satisfacción de las obras y certificación por parte de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. 
PARAGRAFO: Terminado este Contrato por cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en 
cuenta su objeto, naturaleza y cuantía dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación 
del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del mismo. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
SOBREVINIENTES.  Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, 
éste cederá el Contrato previa autorización escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del 
Gerente o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA:  
DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  Para la elaboración del presente contrato se tuvieron en 
cuenta los siguientes documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del CONTRATISTA; 
b) Fotocopia del registro único tributario RUT del CONTRATISTA; c) Antecedentes disciplinarios; 
d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24807 del 15 de julio de 2015; e) Los 
documentos presentados por el Contratista; f) Las actas y demás documentos suscritos entre las 
partes. g) Las Pólizas de que trata la Cláusula Décima Quinta del presente contrato; h) La 
Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-021-2015. i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El 
programa detallado de trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de las 
obras; k) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA:  
REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.  El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental 
vigente involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias, 
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.  
El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución 
se requiere de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente y la Constitución de la 
garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la Dirección 
Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO: El CONTRATISTA deberá pagar los 
impuestos y contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA CUADRAGESIMA: SOLUCION DE  

CONTROVERSIAS.  Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y 
liquidación, se intentará resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a 
un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán 
ante el juez competente del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. 
El CONTRATISTA mantendrá indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus 
subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en 
virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del....3,Q  
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CONTRATISTA, se le comunicará lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a 
solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el 
CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para 
atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra 
por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al 
CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía de 
Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL 
CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los daños causados a 
las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su 
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y pagará el valor 
de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los 
perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
y que provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del 
contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES.  Las notificaciones o 
comunicaciones entre las partes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. en la Calle 56 Norte No. 3N -19, teléfono 665 35 67. Al CONTRATISTA en la calle 10 No3- 
23 local 108 Edificio Colombia, en la ciudad de Cali, teléfono: 554 64 09. El cambio de dirección 
será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, 
instrucción o comunicación de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigirá al CONTRATISTA, y será 
entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual 
la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO. 
Para todos los efectos del presente contrato se señala como domicilio la Ciudad de Santiago de 
Cali. En constax cip de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago 
de Cali, a los  o'  del año dos mil quince (2015). . 	, 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 	 EL CONTRATISTA 

C_czylo l 
HUMBERTO SWANN BARONA 
Gerente 

CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ 
Representante Legal- FUNDACIÓN ZONA NORTE 
FUNDANORTE 

Proyectó: Julián Andrés Gutiérrez Guerrero- Abogado Dirección Juridica. 
Reviso y Aprobó: Victoria Eugenia Murillo Polo — Directora Jurídica 
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