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DEPENDENCIA/GRUPO/COMITE COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO!

DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. - ACUAVALLE &.
E.S.P.

a de Comité de Conciliacién No. 001 | Fecha : 24 de enero de 2022, 2:00 Pm

ACTA COMITE DE CONCILIACION No 001 DE 2022

Miembros

Gerente JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON

Director Juridico GUSTAVO ADOLFO OSORIO
RODRIGUEZ

Subgerente Administrativo-Financiero NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA

Subgerente Operativo ALEXANDER SANCHEZR.

Subgerente Tecnico CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN

En la ciudad de Santiago de Cali, en el despacho de la Direccién Juridica de ACUAVALLE S.A
E.S.P., Siendo las 2.00 Pm del dia 24 de enero de 2022, se da inicio a la sesién ordinana del
Comité de Conciliaclon y Defensa Juridica de la entidad, con el fin de desarrollar el siguiente

Orden del dia:

Instalacion del Comité de Conciliacion y Defensa Judicia!

Verificacion de! Quorum

Rewvisidn, consideracién, anélisis y decision sobre formula de arreglo para audiencia de

pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00123

4. Revision, consideracién, andlisis y decision sobre férmula de arreglo para audiencia de
pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00111

5. Deslgnaclén para la elaboracién y suscnpcién del acta y sus correspondientes

cerlificaclones.

(AN NN

Empieza el Secretario Técnico del Comité de Conciliacién y Defensa Jurldica de ACUAVALLE
S.A. E.S.P,, a agotar el orden del dia
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1. Instalacion del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial,

Toma el uso de la palabra el Secretano Técnico del Comité de Conciliacidn y Defensa Juridica,
dando la bienvenida a todos los asistentes, precisando las reglas de intervencion y uso del
derecho de voz. Explica a su vez el objeto y funciones del Comité de Concillaclén y Defensa
Jurldica, precisando el marco [egal aplicable a la presente actuacidon administrativa

2, Verificacion del Quorum
Atendiendo la conformacién del Comité de Conciliacién y Defensa Juridica de ACUAVALLE

8.A. E.S.P., realizada a través de Ia Resolucion No. 00380 de 2018, el Secretano Técnico
realiza el siguiente llamado a lista:

MIEMBRO CARGO LASISTIO?
Jorge Enngue Sanchez Cerén Gerente sl
Gustavo Adolfo Osorio Rodriguez Director Juridico 8l
Natalia Andrea Caicedo Lozada | Subgerenie Administrativa y Financiera Si
Alexander S&nchez Subgerente Operativo sl
Carlos Andrés Hincapié Yanten Subgerente Técnico sl

Una vez realizado el llamado a lista, se logra verificar que han hecho presencia 1a totalidad de
miembros permanentes del Comité de Concihacién y Defensa Juridica de ACUAVALLE S.A
E.S.P., por lo tanto, se concluye que hay quorum valido para deliberar y adoptar {as decisiones
del resorte de éste drgano

3, Revisién, consideracidn, analisis y decision sobre férmula de arreglo para
audiencla de pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-
00123

Toma el uso de la palabra el Secretario Téchico, quien manifiesta que en la actualidad, se
tramita ante e! Juzgado Doce Administrative del circuito de Cali, una acc¢idn popular bajo €l
radicado No 2021 -~ 00123, en el que la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A.E.S.P., es
parte demandada porla presunta vulneracién de derechos e intereses colectives a la comunidad
del barrio San Cnstébal (Calle 9 entre carreras 8 y 12}, en el municiplo de Candelaria {V), por
unas afectaciones que alegan los demandantes provenientes de! sistema de alcantarillado del
sectar

En su escrito de demanda, los accionantes manifiestan que las redes de alcantarillado del Barmo
San Cristdbal del municipio de Candelana, se encuentran en mal estado de funcionamiento, lo
que ccasiona en ttempos de lluvia, el colapse del sistema de alcantarillado, ocastonando
problemas hidraulicos y olores ofensivos que afectan la comunidad

En [a contestacion de la demanda, ACUAVALLE S.A. E.S.P. presenté un presupuesto oficial
para la intervencidn del sector mencionado en la accién popular, por valor de CIENTO QUINCE
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MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

($115.035.574,00).

El dia 26 de octubre de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, a través de
auto, fij6 para ¢! dla 26 de noviembre de 2021, a partir de las 2:00 Pm, fecha y hora para llevar
a cabo audiencia especial de pacto de cumplimiento que trata el articulo 27 de la Ley 472 de
1998.

El dia 04 de noviembre de 2021, se llevd a cabo Comité de Conciliacién y Defensa Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., con el fin de adoptar la decisién correspondiente frente al proceso
de accién popular bajo el radicado No. 2021-00123. El referido Comité consideré procedente
conciliar y por ende, presentar {érmula de arreglo en el presente proceso. Sin embargo, no se
especificd muy bien cudl era la propuesta concreta para el pacto de cumplimiento.

El dia 26 de noviembre de 2021, se llevd a ¢abo audiencia de pacto de cumphmiento dentro del
proceso de la referencia, diligencia en la cual, se presentt la férmula de arreglo aprobada por
el comité de conciliacidon y defensa judicial de ACUAVALLE S.A. E.S.P.. Frente al pacto de
cumplimiento propuesto por nuestra entidad, la parte accionante sclicitd clandad sobre “los
tiempos que lfevara dicha obra” y e! Ministerio Publico, por su parte, solicitd “seffalar un término
de cumplimiento con tareas especificas y verificables con el objelivo de tener un comité de
vigilancia para tal fin" En consecuencia, ante las solicitudes de la parte accionante y Ministerio
Publico, 12 Jueza, medtante auto, decidié ordenar al apoderado de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
“someter lodas las observaciones planteadas { . ) para que se allegue una propuesta o un
cronograma donde se indique una fecha maxima de enirega de obra.”

Atendiendo la orden del Juzgado Doce Administrativo, se solicitd a ia Subgerencia Técnica, un
informe detallado sobre las intervenciones realizadas en la carrera 9 entre calles 9 y 10 del
barrio San Cristébal del municipio de Candelaria y otro informe técnico sobre la reposicién de la
red de alcantarillado en el tramo restante de la carrera 9 entre calles 8 y 12 del barno San
Cristobal del municipio de Candelaria.

El dia 22 de enero del afio en curso, mediante memorando No 300, el ingenlero CARLOS
ANDRES HINCAPIE YANTEN, en su calidad de Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., presenta el informe técnico solicitado, absclviendo todas y cada una de las preguntas
realizadas por ¢! Secretario Técnico del Comité

El Secretario Tecnico, corre traslado a todos los miembros permanentes del informe técnico
presentado por la Subgerencia Técnica, con el fin que sea analizado por todos los miembros y
se pueda elevar una propuesta de férmula de arreglo para pacto de cumplimiento.

Una vez analizada la demanda, su contestacidn, los derechos e intereses coleclivos en
discusion y el informe técnico presentado por el ingeniero HINCAPIE YANTEN, se somete a
conslderacion y postenor aprobacién, Ia siguiente férmula de pacto de cumplimiento:
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“‘Ademds de la reposicion de red de alcanlanilado realizada entre el 03 de

noviembre y 07 de diciembre del afio 2021, entra la calfe 9 con cammeras 9y 10, la
cual se encuentra operando de manera conlinua y eficiente; se propons:

Realizar la intervencion al sistema de alcantanifado en el Bamio San Cristébal en
la calle 8 enlre carreras 8 y 9 y calle 9 entre cameras 10 y 11 del municipio de
Candelana, con el fin de garanhzar la prestacién del servicio piiblico de
alcantarilfado en condiciones de eficiencia, calidad y contintndad.

La intervencion consistird en la reposicién de Ia red de alcantarillado existente
por una nueva tuberia de PVC Novafort de “10” junto con las respectivas
conexiones domiciliarias, de conforrudad con el informe técnico (Memorando
300 def 22 de enero de 2022) presentado por la Subgerencia Técnica, que hace
parte de la presente propuesta

El valor presupuestado de! contrato de obra con ef que se meatenializaré la
intervencion, asclende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS ($277.692.577,00), los cuales serdn apropiados de conformidad
con las normas presupuestales pertinentes para el mes de julio de 2022, después
de matenalizar un proceso de consecucion de recursos con el sistema financiero
que se encuentra en curso

La elapa preconiractual del proceso de seleccién del contralista, se estara
realizando entre los meses ds fullo v agosto de 2022, despuéds de oblener Ia
dispombilidad de recursos (Julio de 2022)

La etapa de ejecucion del respeclivo conlralo de obra, se iniciard a mas tardar en
el mes de agoslo del afio 2022 y tendré una duracién de 75 dias, contados a parlir
de la firma del acla de inicic por parte del inferventor y conlratista Por lo tanlo, la
ejecucién de la obra, seria finalizada a més tardar para el mes de noviembre del
afio 2022"

La proposicidn fue somebda a consideracidn y posterior aprobacién, obteniendo el voto
favorable de la unanimidad de los miembros permanentes del Comité de Concihiacidn y Defensa
Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Declsion del Comlté de Conciliacldn y Defensa Juridica:

APROBAR Ia Férmula de arreglo propuesta para presentarla en audiencia de pacto de
cumplimiento a celebrarse en el proceso bajo radicado 2021 - 00123

4, Revision, consideracion, andlisis y decisién sobre férmula de arreglo para
audiencia de pacto de cumplimlento dentro del proceso radicado bajo el No, 2021-
001411
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Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico, quien manifiesta que en la actualidad, se

tramita ante el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Cartago, una acclén popular bajo
el radicado No 2021 - 00111, en el que la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P., es
parte demandada por la presunta vulneracion de derechos e intereses colectivos a la comunidad
del barric El Pinar, en el municipio de Sewvilla (V), por unas afectaciones que alegan los
demandantes provenientes del sistema de alcantarillado del sector

En su escrito de demanda, los accionantes manifiestan que las redes de alcantanllado del Barrio
El Pinar del municipio de Sevilla, se encuentran en mal estado de funcionamiento, lo que
ocasiona el colapso del sisterna de alcantarillado, ocasionando problemas hidraulicos y olores
ofensivos que afectan la comunidad.

En la contestacién de la demanda, ACUAVALLE S.A. E.S.P., manifiesta que la entidad se
encontraba haclendo unos ajustes al presupuesto de obra para poder realizar [a intervencion al
sector.

El comite de conciliacidn y defensa judicial de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se reunié el dia 16 de
noviembre de 2021, donde considerd procedente presentar una férmula de arreglo en el proceso
judicial El menclonado comité manifestd que el proceso de seleccién No. STE-045-21, cuyo
objeto era “REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO,
SEVILLA Y ZARZAL — VALLE DEL CAUCA", el cual, tenia dentro de sus frentes de obra la
carrera 48 entre calle 59 y 61 del barrio Pinares, en el municiplo de Sevilla, con lo que se
buscaba brindar una solucién efectiva a la problematica expuesta en la accién popular de la
referencia, sin embargo, dicho proceso de seleccidn fue declarado deslerto

En el tramite del proceso judicial, el dia 01 de diciembre de 2021, se llevd a cabo audiencia de
pacto de cumplimiento, diligencia en la cual, el apoderado de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, solicitd
un término prudencial para "asegurar el proceso de contratacién”; solicitud a la que accedid el
Juez del despacho, suspendlendo la realizacién de la audiencia, hasta el dia 26 de enero de
2022, a las 9.00 Am, dfa y hora en [a que se reanudara la diligencia y se escuchara la fdrmula
de arreglo que propondra ACUAVALLE S.A. E.S.P., para garantizar los derechos e mtereses
colectivos de la comunidad del barrio El Pinar (Carrera 48 con calle 59) del municipio de Sevilla.

Atendiendo lo dispuesto por el Juzgado Segundo Administrativo se ha solicitade a la
Subgerencia Tecnlca, un informe en el que se relactone con detalle, [a intervencién que sera
realizada en el sistema de alcantanllado del barric El Pinar (Carrera 48 con calle 53} de!
municipio de Sewvilla.

El dla 22 de enero del afio en curso, medtante memorando No. 297, el ingeniero CARLOS
ANDRES HINCAPIE YANTEN, en su calidad de Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A,
E.S.P., presenta el informe t&cnico solicitade, absolviendo todas y cada una de las preguntas
realizadas por el Secretarlo Técnico del Comité
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El Secretano Técnico, corre traslado a todos los miembros penmanentes del informe técnico

presentado por la Subgerencia Técnica, con el fin que sea analizado por todos los miembros y
se pueda elevar una propuesta de férmula de arreglo para pacto de cumplimiento

Una vez analizada la demanda, su contestacién, los derechos e _intereses colectivos en
discusion y el informe técnico presentado por el ingeniero HINCAPIE YANTEN, se somete a
consideracion y postertor aprobacidn, la siguiente férmula de pacto de cumphmiento

“Realizar la intervencion al sistema de alcantaniiado en el Barmio El Pinar en la
carrera 470 enlra calles 60 y 61 del municipio de Sevilla, con el fin de garantizar la
prestacién del servicio publico de alcantarilado en condiciones de eficiencia,
calidad y conlinuidad

La inlervencion constistiré en la reposicién de {a red de alcantariliado existente,
por una nueva tuberfa de PVC Novafort de 8" y"10”, con su raspeclivo lecho
filtrante, de confonmidad con el informe técnico (Memorande 297 del 22 de enero
de 2022) presentado por la Subgerencia Técnica, que hace parle de la presenle
propuesta.

El valor presupuestado del contralo de obra con el que se malerializara la
intervencién, asciende a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (5133.760.512,00),
los cuales seran apropiados de conformidad ¢on las normas presupuestales
pertinentes para el mes de febrero de 2022,

La etapa preconltractual del proceso de seleccion del conlralista, se estard
reafizando enlre los meses de febrero y marzo de 2022, después de oblener la
disponibnlidad de recursos (Faebrero de 2022).

La efapa de sfecucion del respectivo contralo de obra, se infciard a més tardar en
el mes da abni del affo 2022 y tendréd una duracién de 90 dias, contados a parlir
de fa firma del acta de inicio por parte del interventor y conlralista. Por lo tanto, la
ejecucion de la obra, serfa finalizada a mds tardar para el mes de julio del afio
2022"

La proposicién fue sometida a consideracién y posterior aprobacién, obteniendo el voto
favorable de la unaninudad de los miembros permanentes de! Comité de Conciliacién y Defensa
Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Decisién del Comité de Concillacién y Defensa Juridica:

APROBAR la Férmula de arreglo propuesta para presentaria en audlencia de pacto de,
cumplimiento-a celebrarse en el proceso bajo radicado 2021 - 00111 ; .
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5. Designacion para la elaboracion y suscripcion del acta y sus correspondientes
certificaciones.

Una vez agotados los puntos del orden del dia, el Secretario Técnico del Comité de Conciliacion,
presenta al comité, la siguiente proposicion’

“Designar al Secrefario Técrico del Comité de Conciltacion y Defensa Juridica de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., para la elaboracion del presente acta. Por su parie, la aprobacibn de la misma, se
realizara con la suscnpcién de todos y cada uno de fos miembros permanentes del Comilé™

La proposicién fue somehda a consideracidn y posterior aprobacién, obteniendo el voto
favorable de la unanimidad de los miembros permanentes del Cornité de Conciltacién y Defensa
Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Decision del Comité de Conclliacion y Defensa Juridica:

APROBAR la proposicion sobre la elaboracion y aprobacién del acta, en los términos de la
proposicidn presentada por el Secretario Técnico.

Una vez leida y aprobada la presgnte-Acta No 001 de 2022, es suscnta por los miembros
permanentes que participaron erf la sesién ordinaria de_Comité de Conciliacién y Defensa
Juridica, el dia 24 de enero de 2022

Gerente

CA S ANDRES HINCAPIE YANTEN RSANCHEZ R
Subgerente Téchico /S» argnte Operativo
A.og
NATALIA Al EDO LOZADA GUSTAVEZ ADOLE® OSORIO R

Subgerente Administzativo-Financiero Director Jugidico
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