

DEPENDENCIA/GRUPO/COMITÉ	COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. – ACUAVALLE S. E.S.P.
a de Comité de Conciliación No. 001	Fecha : 24 de enero de 2022, 2:00 Pm

ACTA COMITÉ DE CONCILIACION No 001 DE 2022

Miembros

Gerente	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERÓN
Director Jurídico	GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRÍGUEZ
Subgerente Administrativo-Financiero	NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Operativo	ALEXANDER SÁNCHEZ R.
Subgerente Técnico	CARLOS ANDRES HINCAPIÉ YANTEN

En la ciudad de Santiago de Cali, en el despacho de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., Siendo las 2.00 Pm del día 24 de enero de 2022, se da inicio a la sesión ordinaria del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la entidad, con el fin de desarrollar el siguiente

Orden del día:

1. Instalación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial
2. Verificación del Quorum
3. Revisión, consideración, análisis y decisión sobre fórmula de arreglo para audiencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00123
4. Revisión, consideración, análisis y decisión sobre fórmula de arreglo para audiencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00111
5. Designación para la elaboración y suscripción del acta y sus correspondientes certificaciones.

Empieza el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., a agotar el orden del día

1. Instalación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, dando la bienvenida a todos los asistentes, precisando las reglas de intervención y uso del derecho de voz. Explica a su vez el objeto y funciones del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, precisando el marco legal aplicable a la presente actuación administrativa

2. Verificación del Quorum

Atendiendo la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., realizada a través de la Resolución No. 00380 de 2018, el Secretario Técnico realiza el siguiente llamado a lista:

MIEMBRO	CARGO	¿ASISTIO?
Jorge Enrique Sánchez Cerón	Gerente	SI
Gustavo Adolfo Osorio Rodríguez	Director Jurídico	SI
Natalia Andrea Caicedo Lozada	Subgerente Administrativa y Financiera	SI
Alexander Sánchez	Subgerente Operativo	SI
Carlos Andrés Hincapié Yanten	Subgerente Técnico	SI

Una vez realizado el llamado a lista, se logra verificar que han hecho presencia la totalidad de miembros permanentes del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por lo tanto, se concluye que hay quorum válido para deliberar y adoptar las decisiones del resorte de éste órgano

3. Revisión, consideración, análisis y decisión sobre fórmula de arreglo para audiencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00123

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico, quien manifiesta que en la actualidad, se tramita ante el Juzgado Doce Administrativo del circuito de Cali, una acción popular bajo el radicado No 2021 – 00123, en el que la SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. – ACUAVALLE S.A. E.S.P., es parte demandada por la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos a la comunidad del barrio San Cristóbal (Calle 9 entre carreras 8 y 12), en el municipio de Candelaria (V), por unas afectaciones que alegan los demandantes provenientes del sistema de alcantarillado del sector

En su escrito de demanda, los accionantes manifiestan que las redes de alcantarillado del Barrio San Cristóbal del municipio de Candelaria, se encuentran en mal estado de funcionamiento, lo que ocasiona en tiempos de lluvia, el colapso del sistema de alcantarillado, ocasionando problemas hidráulicos y olores ofensivos que afectan la comunidad

En la contestación de la demanda, ACUAVALLE S.A. E.S.P. presentó un presupuesto oficial para la intervención del sector mencionado en la acción popular, por valor de CIENTO QUINCE

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$115.035.574,00).

El día 26 de octubre de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cali, a través de auto, fijó para el día 26 de noviembre de 2021, a partir de las 2:00 Pm, fecha y hora para llevar a cabo audiencia especial de pacto de cumplimiento que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

El día 04 de noviembre de 2021, se llevó a cabo Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con el fin de adoptar la decisión correspondiente frente al proceso de acción popular bajo el radicado No. 2021-00123. El referido Comité consideró procedente conciliar y por ende, presentar fórmula de arreglo en el presente proceso. Sin embargo, no se especificó muy bien cuál era la propuesta concreta para el pacto de cumplimiento.

El día 26 de noviembre de 2021, se llevó a cabo audiencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso de la referencia, diligencia en la cual, se presentó la fórmula de arreglo aprobada por el comité de conciliación y defensa judicial de ACUAVALLE S.A. E.S.P.. Frente al pacto de cumplimiento propuesto por nuestra entidad, la parte accionante solicitó claudia sobre *"los tiempos que llevará dicha obra"* y el Ministerio Público, por su parte, solicitó *"señalar un término de cumplimiento con tareas específicas y verificables con el objetivo de tener un comité de vigilancia para tal fin"* En consecuencia, ante las solicitudes de la parte accionante y Ministerio Público, la Jueza, mediante auto, decidió ordenar al apoderado de ACUAVALLE S.A. E.S.P. *"someter todas las observaciones planteadas (.) para que se allegue una propuesta o un cronograma donde se indique una fecha máxima de entrega de obra."*

Atendiendo la orden del Juzgado Doce Administrativo, se solicitó a la Subgerencia Técnica, un informe detallado sobre las intervenciones realizadas en la carrera 9 entre calles 9 y 10 del barrio San Cristóbal del municipio de Candelaria y otro informe técnico sobre la reposición de la red de alcantarillado en el tramo restante de la carrera 9 entre calles 8 y 12 del barrio San Cristóbal del municipio de Candelaria.

El día 22 de enero del año en curso, mediante memorando No 300, el ingeniero CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ YANTEN, en su calidad de Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A. E.S.P., presenta el informe técnico solicitado, absolviendo todas y cada una de las preguntas realizadas por el Secretario Técnico del Comité

El Secretario Técnico, corre traslado a todos los miembros permanentes del informe técnico presentado por la Subgerencia Técnica, con el fin que sea analizado por todos los miembros y se pueda elevar una propuesta de fórmula de arreglo para pacto de cumplimiento.

Una vez analizada la demanda, su contestación, los derechos e intereses colectivos en discusión y el informe técnico presentado por el ingeniero HINCAPIÉ YANTEN, se somete a consideración y posterior aprobación, la siguiente fórmula de pacto de cumplimiento:

1

"Además de la reposición de red de alcantarillado realizada entre el 03 de noviembre y 07 de diciembre del año 2021, entre la calle 9 con carreras 9 y 10, la cual se encuentra operando de manera continua y eficiente; se propone:

Realizar la intervención al sistema de alcantarillado en el Barrio San Cristóbal en la calle 9 entre carreras 8 y 9 y calle 9 entre carreras 10 y 11 del municipio de Candelana, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado en condiciones de eficiencia, calidad y continuidad.

La intervención consistirá en la reposición de la red de alcantarillado existente, por una nueva tubería de PVC Novafort de "10" junto con las respectivas conexiones domiciliarias, de conformidad con el informe técnico (Memorando 300 del 22 de enero de 2022) presentado por la Subgerencia Técnica, que hace parte de la presente propuesta

*El valor presupuestado del contrato de obra con el que se materializará la intervención, asciende a la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$277.692.577,00)**, los cuales serán apropiados de conformidad con las normas presupuestales pertinentes para el mes de julio de 2022, después de materializar un proceso de consecución de recursos con el sistema financiero que se encuentra en curso*

La etapa precontractual del proceso de selección del contratista, se estará realizando entre los meses de julio y agosto de 2022, después de obtener la disponibilidad de recursos (Julio de 2022)

La etapa de ejecución del respectivo contrato de obra, se iniciará a más tardar en el mes de agosto del año 2022 y tendrá una duración de 75 días, contados a partir de la firma del acta de inicio por parte del interventor y contratista. Por lo tanto, la ejecución de la obra, sería finalizada a más tardar para el mes de noviembre del año 2022"

La proposición fue sometida a consideración y posterior aprobación, obteniendo el voto favorable de la unanimidad de los miembros permanentes del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Decisión del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica:

APROBAR la Fórmula de arreglo propuesta para presentarla en audiencia de pacto de cumplimiento a celebrarse en el proceso bajo radicado 2021 - 00123

4. **Revisión, consideración, análisis y decisión sobre fórmula de arreglo para audiencia de pacto de cumplimiento dentro del proceso radicado bajo el No. 2021-00111**

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico, quien manifiesta que en la actualidad, se tramita ante el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Cartago, una acción popular bajo el radicado No 2021 – 00111, en el que la **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. – ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, es parte demandada por la presunta vulneración de derechos e intereses colectivos a la comunidad del barrio El Pinar, en el municipio de Sevilla (V), por unas afectaciones que alegan los demandantes provenientes del sistema de alcantarillado del sector

En su escrito de demanda, los accionantes manifiestan que las redes de alcantarillado del Barrio El Pinar del municipio de Sevilla, se encuentran en mal estado de funcionamiento, lo que ocasiona el colapso del sistema de alcantarillado, ocasionando problemas hidráulicos y olores ofensivos que afectan la comunidad.

En la contestación de la demanda, **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, manifiesta que la entidad se encontraba haciendo unos ajustes al presupuesto de obra para poder realizar la intervención al sector.

El comité de conciliación y defensa judicial de **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, se reunió el día 16 de noviembre de 2021, donde consideró procedente presentar una fórmula de arreglo en el proceso judicial. El mencionado comité manifestó que el proceso de selección No. STE-045-21, cuyo objeto era **"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, SEVILLA Y ZARZAL – VALLE DEL CAUCA"**, el cual, tenía dentro de sus frentes de obra la carrera 48 entre calle 59 y 61 del barrio Pinares, en el municipio de Sevilla, con lo que se buscaba brindar una solución efectiva a la problemática expuesta en la acción popular de la referencia, sin embargo, dicho proceso de selección fue declarado desierto

En el trámite del proceso judicial, el día 01 de diciembre de 2021, se llevó a cabo audiencia de pacto de cumplimiento, diligencia en la cual, el apoderado de **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, solicitó un término prudencial para **"asegurar el proceso de contratación"**; solicitud a la que accedió el Juez del despacho, suspendiendo la realización de la audiencia, hasta el día 26 de enero de 2022, a las 9.00 Am, día y hora en la que se reanudará la diligencia y se escuchará la fórmula de arreglo que propondrá **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, para garantizar los derechos e intereses colectivos de la comunidad del barrio El Pinar (Carrera 48 con calle 59) del municipio de Sevilla.

Atendiendo lo dispuesto por el Juzgado Segundo Administrativo se ha solicitado a la Subgerencia Técnica, un informe en el que se relacione con detalle, la intervención que será realizada en el sistema de alcantarillado del barrio El Pinar (Carrera 48 con calle 59) del municipio de Sevilla.

El día 22 de enero del año en curso, mediante memorando No. 297, el ingeniero **CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ YANTEN**, en su calidad de Subgerente Técnico de **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, presenta el informe técnico solicitado, absolviendo todas y cada una de las preguntas realizadas por el Secretario Técnico del Comité

El Secretario Técnico, corre traslado a todos los miembros permanentes del informe técnico presentado por la Subgerencia Técnica, con el fin que sea analizado por todos los miembros y se pueda elevar una propuesta de fórmula de arreglo para pacto de cumplimiento

Una vez analizada la demanda, su contestación, los derechos e intereses colectivos en discusión y el informe técnico presentado por el ingeniero HINCAPIÉ YANTEN, se somete a consideración y posterior aprobación, la siguiente fórmula de pacto de cumplimiento

"Realizar la intervención al sistema de alcantarillado en el Barrio El Pinar en la carrera 47D entre calles 60 y 61 del municipio de Sevilla, con el fin de garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado en condiciones de eficiencia, calidad y continuidad

La intervención consistirá en la reposición de la red de alcantarillado existente, por una nueva tubería de PVC Novafort de 8" y 10", con su respectivo lecho filtrante, de conformidad con el informe técnico (Memorando 297 del 22 de enero de 2022) presentado por la Subgerencia Técnica, que hace parte de la presente propuesta.

*El valor presupuestado del contrato de obra con el que se materializará la intervención, asciende a la suma de **CIENTO TREINTA Y TRÉS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS (\$133.760.512,00)**, los cuales serán apropiados de conformidad con las normas presupuestales pertinentes para el mes de febrero de 2022.*

La etapa precontractual del proceso de selección del contratista, se estará realizando entre los meses de febrero y marzo de 2022, después de obtener la disponibilidad de recursos (Febrero de 2022).

La etapa de ejecución del respectivo contrato de obra, se iniciará a más tardar en el mes de abril del año 2022 y tendrá una duración de 90 días, contados a partir de la firma del acta de inicio por parte del interventor y contratista. Por lo tanto, la ejecución de la obra, sería finalizada a más tardar para el mes de julio del año 2022."

La proposición fue sometida a consideración y posterior aprobación, obteniendo el voto favorable de la unanimidad de los miembros permanentes del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Decisión del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica:

APROBAR la Fórmula de arreglo propuesta para presentarla en audiencia de pacto de cumplimiento a celebrarse en el proceso bajo radicado 2021 - 00111

5. Designación para la elaboración y suscripción del acta y sus correspondientes certificaciones.

Una vez agotados los puntos del orden del día, el Secretario Técnico del Comité de Conciliación, presenta al comité, la siguiente proposición:

"Designar al Secretario Técnico del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la elaboración del presente acta. Por su parte, la aprobación de la misma, se realizará con la suscripción de todos y cada uno de los miembros permanentes del Comité"

La proposición fue sometida a consideración y posterior aprobación, obteniendo el voto favorable de la unanimidad de los miembros permanentes del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Decisión del Comité de Conciliación y Defensa Jurídica:

APROBAR la proposición sobre la elaboración y aprobación del acta, en los términos de la proposición presentada por el Secretario Técnico.

Una vez leída y aprobada la presente Acta No 001 de 2022, es suscrita por los miembros permanentes que participaron en la sesión ordinaria de Comité de Conciliación y Defensa Jurídica, el día 24 de enero de 2022



JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
Gerente



CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico



ALEXANDER SANCHEZ R
Subgerente Operativo



NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativo-Financiero



GUSTAVO ADOLFO OSORIO R
Director Jurídico